
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  

PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 

 

I. LINGKUP DAN JENIS PEKERJAAN 

Lingkup dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan untuk BELANJA PEMELIHARAAN 

BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG 

KANTOR (GEDUNG KANTOR) KELURAHAN JAGALAN KECAMATAN JEBRES KOTA 

SURAKARTA Tahun Anggaran 2023. 

 

II. METODE PELAKSANAAN 

Setelah SPMK ( Surat Perintah Mulai Kerja ) dan penyerahan lahan maka dengan 

segera dimulai pelaksanaan  BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR (GEDUNG 

KANTOR)  KELURAHAN JAGALAN. Agar pembangunan berjalan dengan lancar, 

tepat mutu dan tepat waktu maka, diterapkan suatu metode pelaksanaan 

dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

 

I. Penanganan Pekerjaan Persiapan 

• Tahap awal terlebih dahulu diadakan pembersihan lapangan / lokasi 

pekerjaan  ( yang sangat perlu dibersihkan ) dari segala sesuatu yang 

dapat mengganggu kelancaran pekerjaan. 

• Mobilisasi peralatan, seperti mendatangkan mesin molen dan peralatan2 

lain yang digunakan selama proyek. Dan untuk mobilisasi material atau 

peralatan harus dipertimbangkan agar tidak mengganggu jalan. 

• Melakukan pengukuran awal / setting out untuk penggambaran kembali 

lokasi pembanguan dengan dilengkapi keterangan – keterangan mengenai 

peil, ketinggian tanah, letak pohon, letak batas-batas tanah dengan yang 

sudah ditra kebenarannya. 

• Membuat Direksi keet sebagai tempat rapat evaluasi proyek antara Direksi, 

Konsultan Pengawas, dan kontraktor. Sedangkan Brak kerja/gudang untuk 

penempatan peralatan pertukangan dan tempat penyimpanan bahan 

material. Adapun penentuan lokasi Direksi keet dan Brak kerja harus 

mendapat persetujuan dari direksi dan konsultan pengawas.  

• Dalam pelaksanaan pekerjaan harus diperhitungkan jumlah tenaga kerja 

yang akan didatangkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

tepat waktu dan bahan material yang sekiranya memerlukan pemesanan 

lama bisa diorderkan terlebih dahulu. 

 

II. Penanganan Pekerjaan Utama 

Dalam BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN 

GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR (GEDUNG 

KANTOR) KELURAHAN JAGALAN harus selesai dalam 15 hari. Untuk 

mencapai pekerjaan agar selesai tepat waktu digunakan metode sebagai 

berikut: 

 

 

 

 



 

A. Pekerjaan Persiapan 

Meliputi uitzet dan pengukuran serta pembersihan lokasi, Bongkaran dan 

Buangan Keramik 

  

B. Pekerjaan Konstruksi 

Perbaikan atap kantor, Plavond pendapi, Pemasangan rangka langit-

langit kayu, pengecetan atap pendapi, Pemasangan listplank ukir, 

pembuatan steger/perancah dari bambu. 

 

III. Penanganan Pekerjaan pada Masa Pemeliharaan 

Setelah tahap pekerjaan selesai dilaksanakan dan telah diadakan 

pemeriksaan dalam rangka penyerahan pekerjaan maka kontraktor 

memiliki kewajiban / tanggung jawab terhadap masa pemeliharaan. Pada 

Belanja BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN 

GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR (GEDUNG 

KANTOR) KELURAHAN JAGALAN masa pemeliharaan ditentukan selama 

90 hari kalender. Pada masa itu apabila terjadi kerusakan terhadap 

bangunan maka kontraktor masih bertanggung jawab penuh untuk 

memperbaiki segala kerusakan yang ada.  

 

Pada bangunan arsitektur misalnya : 

a. Warna cat yang pudar sebelum habis masa pemeliharaan, maka kita 

harus mengecat ulang. 

b. Terjadinya plafond yang retak maka kita wajib menggantinya 

c. Untuk lantai yang pemasangannya tidak rapi maka kita harus 

memperbaikinya. 

 

IV. Penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) 

Dalam pelaksanaan BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR 

(GEDUNG KANTOR) KELURAHAN JAGALAN ini nantinya keselamatan 

kerja sangatlah penting untuk diperhatikan. Dalam mengantisipasi 

timbulnya kecelakaan kerja maka kami selaku kontraktor pelaksana akan 

melaksanakan langkah sebagai berikut : 

 

1. Mengikutsertakan seluruh tenaga kerja dan personil yang terlibat di 

lapangan pada program Jamsostek. 

2. Menggunakan atribut keselamatan seperti : Helm proyek, dan rompi 

proyek. 

3. Menyediakan perlengkapan P3K pada kantor direksi keet. 

  

Demikian metode pelaksanaan ini kami sampaikan agar nantinya didalam 

proses pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana 

kerja sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai  dengan 

jadwal selama 15 hari kalender dan memenuhi standart waktu, tepat 

mutu dan tepat sasaran / guna. Sehingga bisa menyerahkan pekerjaan 

pada Pengguna Anggaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 


